

'20年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況①

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4～6月の期間予定していた活動を開催中止とさせていただきます。7月以降のイベントにつきましては、実施月の前々月末までに開催可否についてご連絡させていただきます。

■“ニッセイの森”での育樹活動

NO.	日程	ニッセイの森	場所	内容	主催支社(本店・本部)	参加者数
1	4/18(土)	高尾の森	東京都	整備等	本部	中止
2	5/9(土)	利根の森	群馬県	除伐	群馬	中止
3	5/16(土)	黒保根の森	群馬県	植樹(※1)	太田	中止
4	5/30(土)	盛岡の森	岩手県	植樹(※1)	盛岡	中止
5	5/30(土)	軽井沢の森	長野県	間伐	長野	中止
6	6/7(日)	希望の丘	宮城県	植樹/下刈(※2)	仙台	中止
7	6/20(土)	美の山の森	埼玉県	つる切	本部/熊谷	中止
8	6/27(土)	社の森	兵庫県	除伐	本店/神戸/明石/姫路	中止
9	7/11(土)	富士の森⑩	静岡県	除伐/枝打ち	本部	
10	8/1(土)	内灘の森	石川県	下刈/つる切	金沢	
11	8/29(土)	支笏湖の森	北海道	下刈/除伐	札幌	
12	8/29(土)	阿寒の森	北海道	枝打ち	道東	
13	9/5(土)	北空知の森	北海道	植樹	旭川	
14	9/5(土)	井手の森	京都府	除伐	京都	
15	9/12(土)	夏泊の森	青森県	間伐	青森	
16	9/12(土)	苗場の森	新潟県	下刈	長岡	
17	10/3(土)	ときがわの森	埼玉県	枝打ち	川越	
18	10/10(土)	桂湖の森	富山県	下刈	富山	
19	10/10(土)	神郷の森	岡山県	間伐	倉敷	
20	10/17(土)	富士の森⑨	静岡県	枝打ち	本部	
21	11/7(土)	東阪の森	大阪府	間伐	本店/御堂筋南	
22	11/28(土)	筑前の森	福岡県	枝打ち	久留米/福岡総合	
23	12/6(日)	熊本の森	熊本県	枝打ち/下刈	熊本	

※1 植樹については森林組合の方に実施していただきます。なお、来年度以降の下刈等のボランティア実施時に記念植樹を行う予定です

※2 約700本植樹予定でしたが、ボランティア活動での植樹は中止し、植樹時期を秋へ変更し、宮城県森林インストラクター協会の方に協力をいただき植樹する予定です